工事変更契約の内容　　2022D1-177

令和４年度北建設事務所管内大型案内標識改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区

・工　種　　交通安全施設

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年3月2日から令和6年1月30日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年1月29日

・契約金額（税込）　変更前　　46,029,390円

　　変更額　　−4,298,690円

　　変更後　　41,730,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区南別府四丁目３４１番地の１３３
（株）サカイ産業
代表取締役　　酒井　和宏

◆備　考