# 変　更　理　由　書

神 戸 市

| 工　事　名 | 久保町７丁目細街路整備工事 |
|---|---|

契約変更後の工事概要

・掘削工　V=50m3
・Ｕ型側溝工（プレキャスト）　L＝178m
・Ｕ型側溝工（現場打　）L＝１０m
・アスファルト舗装工　A=216m3
・インターロッキングブロック舗装工　A＝16m2
・コンクリート取壊し　V=14m3

契約変更の理由

現地精査の結果、下記の工種が増工となる。
・汚水人孔改修工
・汚水桝改修工
・車止め設置工
・給水管移設工
・自動販売機移設･復旧工

その他現地・数量精査による。