工事変更契約の内容　　2023A1-003

垂水図書館建設工事に伴う雨水幹線移設工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区日向１丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年7月25日から令和6年2月28日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年1月31日

・契約金額（税込）　変更前　　84,700,000円

　　変更額　　17,749,600円

　　変更後　　102,449,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区南多聞台３－６－２７
（株）神盟
代表取締役　　北川　久晃

◆備　考