契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	海運町雨水幹線改築工事(その１)

契約変更後の工事概要

管きょ工(開削)<□1500 ㎜×1500 ㎜>　L=80.0m
管きょ工(開削)<□1500 ㎜×1500 ㎜>　L=0.4m
矩形渠用マンホール工　１箇所
付帯工　１式
仮設工　１式

契約変更の理由

本工事は、内水圧のかかる雨水幹線の構造強化を目的に開削工法で改築を行うものであるが、下記の理由により、設計変更をする必要が生じる。

・仮設工（交通管理工）において、野田外浜線の横断箇所で道路管理者および所轄警察署と協議の結果、交通誘導警備員を増工する。
・現地精査の結果、その他の工種に多少の数量の増減が生じる。

（公表様式第６号）