契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	新港東ふ頭Ｖ上屋屋根改修工事

■契約変更の概要

①折板屋根用支柱固定方法の変更

②箱樋補修の追加

■契約変更の理由

①雪止め金具の納期に期間がかかり、工期内完成が難しいため。

②工事期間中に雨漏れが発生し、当工事現場内を使用するため安全管理上、
本工事での追加とする。

（公表様式第6号）