工事変更契約の内容　　2022C4-047

赤坂通７丁目地区他汚水管改築更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区赤坂通７丁目他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年2月17日から令和6年1月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年1月23日

・契約金額（税込）　変更前　　150,705,390円

　　変更額　　−6,369,990円

　　変更後　　144,335,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区青山台４－７－２１
（株）塩屋基礎
代表取締役　　坂本　亨

◆備　考