契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	多聞台１丁目地区他汚水管改築更新工事

契約変更後の工事概要

・管きょ更生工　Φ200㎜　L=361.61m、Φ250㎜　L=462.65m、Φ300㎜　L=71.05m
・管きょ布設替工　Φ200㎜　L=25.07m、Φ250㎜　L=25.58m

契約変更の理由

①現地調査の結果、布設替えや管更生が必要となる取付管が想定より少なかったため、減工となる。
②道路管理者との協議等により、舗装復旧面積が変更となり、増工となる。
③関係各所（警察、神戸市バス等）と協議の結果、交通誘導員が増工となる。
④その他、現地精査の結果、各工種の数量に変更が生じる。

（公表様式第６号）