工事変更契約の内容　　2022D1-157

大久保橋補修補強工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区竜が岡１丁目

・工　種　　ＰＣ

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年2月21日から令和6年2月5日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年1月31日

・契約金額（税込）　変更前　　229,900,000円

　　変更額　　−31,507,300円

　　変更後　　198,392,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区青木５丁目１番８号
日本ロード・メンテナンス（株）
代表取締役　　亀田　慎司

◆備　考