工事変更契約の内容　　2023D1-041

大輪田泊石椋周辺歩道整備工事（その２）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区船大工町他

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年6月2日から令和6年1月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年1月29日

・契約金額（税込）　変更前　　74,998,000円

　　変更額　　8,332,500円

　　変更後　　83,330,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区兵庫町２－２－２４
藤原土木興業（株）
代表取締役　　藤原　昭子

◆備　考