契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	美穂が丘４丁目地区他汚水管耐震化工事

契約変更後の工事概要

・管きょ更生工　φ250mm　L=512.82m
・管きょ更生工　φ300mm　L=15.67m

契約変更の理由

１．所轄警察署との協議の結果、交通誘導警備員を当初積算による予定配置人員より増員する事となった。

２．事前調査の結果、取付管の布設替延長、撤去延長が当初に比して減工となる。

３．事前調査の結果、取付管口補強工が当初に比して増工となる。

４．その他、現地精査の結果、各工種の数量に増減が生じる。

（公表様式第６号）