契約変更理由書

神戸市

工　事　名	令和5年度　市道洞川線災害復旧工事

【工事概要】

土工	1式
土留め工	1式
舗装工	1式
仮設工	1式

【契約変更理由】

1. 当初の想定よりも施工日数を短縮することができ、交通誘導警備員の数量が減ったため、減額となる。

2. その他工種の数量の増減は、現地精査の結果による。