契約変更理由書

神戸市

工　事　名	ポートアイランド南公園低圧化改修工事

契約変更後の工事概要

（設計変更）

1. 引込配線経路の変更。
2. 交通誘導員の追加。
3. 仮設工事の追加。

契約変更の理由

（設計変更）

1. 関西電力送配電との事前協議の段階では、近隣配電柱から地中埋設で引込を行うこととなっていたが、工事業者決定後に改めて工事申し込みをしたところ、別途配電柱を建柱して架空で引込を行いたいと申し出があったため、配線経路の変更を行う。
2. コンクリート柱の建柱および分電盤の搬入は前面道路から行う必要があるが、道路使用許可を申請したところ、歩行者に迂回して通行してもらう案内をするために3名の交通誘導員を配置するよう指導があったため、交通誘導員の追加を行う。
3. 所管している建設局と協議の結果、公園内の西側トイレは使用できるように仮設電源を設けるよう依頼があったため仮設工事を追加する。

（公表様式第6号）