工事変更契約の内容　　2023E1-027

ポートアイランド南公園管理用通路整備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区港島中町８丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年11月1日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月21日

・契約金額（税込）　変更前　　57,145,000円

　　変更額　　19,541,500円

　　変更後　　76,686,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区南本町通２丁目１番１３号
三好建設（株）
代表取締役　　三好　政一

◆備　考