設計変更　理由書

神戸市

工　事　名	阪神沿北側線他街路築造工事（その４）

変更後の工事概要

土工	一式	排水構造物工	L=836m
車道舗装工	A=2,678 ㎡	歩道舗装工	A=539 ㎡
構造物撤去工	一式	橋梁付属物工等	一式
電線共同溝	L=1,964m		

契約変更の理由

既存道路と未施工範囲の高低差を解消するために保安柵基礎の撤去が増工となる。また、次期工事着手までの間、未施工範囲への第三者侵入防止対策が必要になるため、単管ネットフェンス設置が増工となる。

その他、現地精査による数量増減が生じる。