契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	垂水消防署高丸出張所個室化設備工事

契約変更内容

1．工期の延長

既定：令和 5 年 8 月 23 日 ～ 令和 6 年 2 月 29 日

変更：令和 5 年 8 月 23 日 ～ 令和 6 年 3 月 19 日（19 日間の延長）

契約変更理由

1．下記理由により、令和 6 年 3 月 19 日迄 19 日間の工期延期を行う。

①別途建築工事進捗遅れに伴い、建築取合い部の施工並びに官庁検査が工期期限直前となり、完成検査資料作成・整理調整に時間を要するため。

②工期延期に伴う共通費の変更（増額変更）

（公表様式第 6 号）