工事変更契約の内容　　2023A4-025

## 神戸市立博物館ガス吸収式空調熱源更新電気設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区京町24番地

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年9月7日から令和6年3月8日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月22日

・契約金額（税込）　変更前　　11,154,000円

　　変更額　　2,739,000円

　　変更後　　13,893,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区山田町上谷上古々谷３－２
（株）シンテック
代表取締役　　安田　和彦

◆備　考