工事変更契約の内容　　2023D4-008

大和公園テニスコート改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区中郷町５丁目（大和公園）

・工　種　　運動施設

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年10月6日から令和6年3月13日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月16日

・契約金額（税込）　変更前　　20,613,010円

　　変更額　　274,890円

　　変更後　　20,887,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区鈴蘭台北町九丁目１２番４号
（株）中西総合ガーデン
代表取締役　　中西　有朋

◆備　考