契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工　　事　　名	三ノ宮駅北口駅前広場舗装補修工事

工事概要

車道舗装工	1277㎡
歩道舗装工	９㎡
道路付属施設工	１式
区画線工	１式
構造物撤去工	１式

契約変更の理由

１．西日本旅客鉄道（株）との協議の結果、タクシー待機場及びＪＲ車両停車スペースの明記、車線分離標の追加を行うこととなり、区画線工及び道路付属施設工の増工が必要となる。

２．歩道舗装の一部について、高さの調整を行う必要が生じ、歩道舗装工が増工となる。

３．当初、車線分離標について、再利用による設置を想定していたが、施工中に再利用が困難であることが判明し、新設することとしたため、道路付属施設工の増工が必要となる。

４．その他、数量等の変更は現地精査による。