契約変更理由書

工事名	多聞台中央公園北側広場改修工事

契約変更後の工事概要

	（当初）	（変更）	（増減）
真砂土敷均し工（B）	900㎡	897㎡	▲3㎡
ベンチ撤去（A）	0基	2基	2基
ベンチ工（A）-1	0基	2基	2基
			他

契約変更の理由

・地元要望があるため、再利用を予定していたベンチ（A）を撤去して、ベンチ工（A）-1を増工する。
・その他、現地精査の結果により施工数量等に増減が生じる。