工事変更契約の内容　　2023D4-014

森林作業道開設工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区平野町字天王谷奥東服山

・工　種　　造園一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年11月18日から令和6年3月15日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月14日

・契約金額（税込）　変更前　　5,052,080円

　　変更額　　−117,480円

　　変更後　　4,934,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区櫨谷町池谷４６３－３
（株）ツリーワークス
代表取締役　　塚本　潤

◆備　考