

令和２年度河川管理施設補修工事（切畑川他１河川）

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区有野町有野他１箇所
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和２年１２月１１日から令和３年６月３０日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

- ・変更契約日 令和３年６月２２日
- ・契約金額（税込）

変更前	23,650,000円
変更額	-4,698,100円
変更後	18,951,900円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区京地２－２５－１３
S A S A K U R A（株）
代表取締役 笹倉 麗佳

◆備 考