

建 東 部 第 5074 号
令和 3 年 5 月 25 日

建設局道路工務課長 様

建設局東部建設事務所副所長

設計変更について（依頼）

工 事 番 号 2020D1-218
工 事 名 長田楠日尾線（王子）電線共同溝整備工事（その 2）
工 事 場 所 神戸市灘区王子町 3 丁目
工 事 請 負 人 石丸建設 株式会社

この工事は、目下工事請負人により鋭意施工中ではありますが、下記理由により設計変更されたく依頼します。

設計変更理由

別紙のとおり

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	長田楠日尾線（王子）電線共同溝整備工事(その 2)
契約変更後の工事概要	
工事延長	L=126m
土 工	一式
街渠工	一式
照明工	一式
舗装工	一式
【設計変更の理由】	
令和 3 年 3 月公共工事設計労務の運用に係る特例措置に伴う請負代金額の変更を行うため。	