

兵庫ふ頭擁壁設置その他整備工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市兵庫区築地町
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和3年3月24日から令和4年3月25日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和3年6月3日
- ・契約金額（税込）

変更前	354,103,200円
変更額	3,246,100円
変更後	357,349,300円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区大津和1丁目6番地の2
関西建設工業（株）
代表取締役 平岡 勝功

◆備 考