

# 契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	湊方面第 8 号線災害復旧工事		
契約変更後の工事概要			
		数量	
吹付法砕工		1 2 6m	
法面吹付工		8 7m2	
契約変更の理由			
1.	施工に先駆けて現地調査を行った際にクラックが発見され、現況以上に崩れることを防ぐために、吹付法砕工を 11m、法面吹付工を 15m2、鉄筋挿入工を 9 本増工した。		
2.	その他数量の増減については、現地精査による。		