

契約変更理由書

神戸市

| 工 事 名 | 大容量送水管奥平野立坑湧水対策工事 |
|---|-------------------|
| <p>契約変更後の工事概要</p> <p>躯体補修 一式</p> | |
| <p>契約変更の理由</p> <p>①躯体補修の数量変更</p> <p>現地精査の結果、躯体補修の数量が増となる。【増額】</p> <p>②足場仕様の変更</p> <p>足場仕様について当初設計では脚立足場を想定していたが、より安全に作業を実施するために、くさび式足場に変更する。【増額】</p> <p style="text-align: right;">以上</p> | |