

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工事名	六甲アイランド道路嵩上げ工事（その４）												
<p>契約変更の工事概要</p> <table><tr><td>街渠枿嵩上げ</td><td>7 4 箇所</td></tr><tr><td>乗入舗装</td><td>4 4 2 m²</td></tr><tr><td>ヤード舗装</td><td>1, 3 5 0 m²</td></tr><tr><td>車道舗装</td><td>8, 6 1 0 m²</td></tr><tr><td>歩道舗装</td><td>3, 7 2 0 m²</td></tr><tr><td>S O L A S フェンス</td><td>1 4 0 m</td></tr></table>		街渠枿嵩上げ	7 4 箇所	乗入舗装	4 4 2 m ²	ヤード舗装	1, 3 5 0 m ²	車道舗装	8, 6 1 0 m ²	歩道舗装	3, 7 2 0 m ²	S O L A S フェンス	1 4 0 m
街渠枿嵩上げ	7 4 箇所												
乗入舗装	4 4 2 m ²												
ヤード舗装	1, 3 5 0 m ²												
車道舗装	8, 6 1 0 m ²												
歩道舗装	3, 7 2 0 m ²												
S O L A S フェンス	1 4 0 m												
<p>契約変更の理由</p> <p>・「令和３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」（令和３年２月２日付契約監理課事務連絡）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。</p>													