

## 西山小学校外壁改修他工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区西山1丁目67番地
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年8月1日から令和3年6月14日まで

## ◆変更契約の概要（第3回変更）

- ・変更契約日 令和3年6月8日
- ・契約金額（税込）

変更前	292,604,400円
変更額	18,782,500円
変更後	311,386,900円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市中央区二宮町1丁目2番3号  
（株）益田工務店  
取締役社長 永井 完次

## ◆備 考