

契約変更理由書

神戸市

件名	六甲山牧場牛舎新築機械設備工事
契約変更後の工事概要	
<p>1. 工期を令和3年6月30日のところ令和3年7月14日まで（14日間延長）延期する。</p> <p>2. これに伴う共通費の変更を行う。</p>	
契約変更の理由	
<p>1. 別途主体建築工事の工期延長に伴い、付帯設備である本工事においても工期延長が必要となったため。</p> <p>＜建築工事の工期延長理由＞</p> <p>外構工事施工予定期間に雨天予報が続いており、工事期間中に舗装工事を施工することが困難と判断したため。</p>	