

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	再度谷川改修工事
契約変更後の工事概要	
河川改修区間	L=50m
河川土工	1 式
擁壁護岸工	1 式
構造物撤去工	1 式
仮設工	1 式
契約変更の理由	
<p>1. 河床の岩を掘削する工法として、当初ハンドドリルでの削孔＋静的破碎剤での岩破碎を行うこととしていたが、近隣住民から騒音・振動を抑制するよう要望を受けたため、コアボーリングによる削孔＋油圧バースターでの岩破碎する工法へ変更する必要が生じた。</p> <p>2. 本工事は河川内での施工であり渇水期（～5/31）での作業が必須であるが、掘削する岩が想定より硬く、施工工程の遅れが生じたため、渇水期で施工可能な量とする必要が生じたため減工となる。</p> <p>3. 岩掘削施工後に施工予定であった場所内擁壁工（根継工）及び護岸工（河床工）が施工できないため減工となる。</p> <p>4. その他、工種数量の増減は現地精査の結果による。</p>	