

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	兵庫区総合庁舎・消防署建設電気設備工事
契約変更後の工事概要	
<ol style="list-style-type: none">1. 駐車管制仕様変更2. 業務用ラック型アンプ・リモートマイク取りやめ3. 消防防災情報システム・無線設備を追加4. ITV 設備追加5. AV 設備追加6. 緊急出庫表示灯の基礎・試掘追加7. 履行期限を令和 3 年 6 月 30 日から令和 3 年 7 月 13 日へ変更 (13 日間の工期延長)	
契約変更の理由	
<ol style="list-style-type: none">1. 工事着手後、市民への駐車利用を取りやめ、職員用に変更になったことに伴い、区役所・消防局から仕様変更の依頼があり減工となった。2. 工事着手後、消防局より業務用ラック型アンプ及びリモートマイクについては既設のものを使用する旨の連絡があったため、当該機器については取りやめ減工となった。3. 工事着手後、消防局から消防防災情報システム・無線設備の設置依頼があったため増工となった。4. 工事着手後、区役所・消防局から ITV 設備の増設依頼があったため、カメラおよびそれに伴う附属機器を追加し増工となった。5. 工事着手後、消防局から AV 設備追加依頼があったため増工となった。6. 第 1 回設計変更時に緊急出庫表示灯を追加したが、設置位置の地下に地下通路があり、基礎の大きさが不明であったため試掘を行い、試掘費用及び実際に必要な基礎を追加し増工となった。7. 主体建築工事が以下の理由により、13 日間の工期延期を行う予定であるため、附帯工事である本工事についても同期間の工期延期を行う。 外構工事中に地中障害物が確認され、関係者との調整及び地中埋設物の撤去に時間を要するため。(13 日間の延長)	

(公表様式第 6 号)