

六甲アイランドシャーシ置場整備工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区向洋町東3丁目、4丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和3年2月23日から令和3年7月9日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和3年6月30日
- ・契約金額（税込）

変更前	89,386,000円
変更額	4,203,100円
変更後	93,589,100円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区八幡町4-8-4
(株)島田組
代表取締役 島田 武幸

◆備 考