

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	玉津処理場車路屋上防水改修工事
契約変更後の工事概要	
<div>1 工期を令和3年6月14日のところ、令和3年7月20日まで（36日間延長）延期する</div> <div>2 上記に伴い仮設工事の存置期間を延長する</div>	
契約変更の理由	
<div>1 5月に入ってから断続的に雨天が続いている中で、例年よりも早い梅雨入りとなったため、作業ができない日が続いており、工事期間を延長する必要性が生じたため。</div>	

(公表様式第6号)