

## 契 約 変 更 理 由 書

工事名	総合運動公園ユニバー記念競技場バリアフリー改修他工事
契約変更内容	
<ol style="list-style-type: none"><li>1 工事期間の延長 既定：令和2年12月18日から令和3年6月25日まで 変更：令和2年12月18日から令和3年8月4日まで（40日間の延長）</li><li>2 上記1の工事期間の延長に伴う共通費の変更</li><li>3 バックスタンドトイレ男子トイレ天井材撤去復旧範囲の変更</li><li>4 貴賓室休憩室天井解体方法の変更</li><li>5 その他軽微な変更</li></ol>	
契約変更理由	
<ol style="list-style-type: none"><li>1、2 現場詳細調査により、スロープの必要勾配を確保するには距離が不足することが判明し、距離延長に伴う仕様・工法の検討に上記の日数を要したため。</li><li>3 現場詳細調査の結果、設備工事において天井撤去範囲に変更が生じたため。</li><li>4 アスベスト分析調査の結果、非含有であることが判明し、撤去方法を変更したため。</li><li>5 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性、利便性、耐久性等が向上するため。</li></ol>	