

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	長坂小学校運動場改修工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>グラウンド・コート舗装工 A=6,250 m²</p> <p>運動場整備工 A=1,040 m²</p> <p>土工 1 式 構造物撤去工 1 式 試掘工 1 式</p>	
<p>下記の理由により、設計変更を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本工事施工中にグラウンドに陥没が発生し、陥没箇所周辺調査のための試掘工が増工となった。 ・試掘の結果、土中にコンクリート構造物が見つかったため、コンクリート構造物撤去が増工となった。 ・その他、現地精査により数量を変更する。 	

(公表様式第6号)