

## ポートアイランド労働者休憩所機械設備改修他工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区港島7丁目
- ・工 種 管一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年12月16日から令和3年6月21日まで

## ◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和3年6月16日
- ・契約金額（税込）

変更前	19,668,000円
変更額	7,766,000円
変更後	27,434,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市中央区相生町4丁目2番13号  
(株) R・P l a n n i n g  
代表取締役 山田 満

## ◆備 考