

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	令和 2 年度西管内道路照明灯建替工事 [第 3 回変更]
変更内容 (1) 道路土工、舗装工、道路付属施設工、構造物撤去工の数量変更 (2) 交通誘導警備員の数量変更	
契約変更の理由 (1) 道路土工、舗装工、道路付属施設工、構造物撤去工の数量変更 ・ 地中の既設照明基礎コンクリートの位置及び大きさが、現地状況が、発注 図面・数量と異なっていたため。 ・ 建替予定位置に隣接擁壁が地中内で張り出していることが判明し、建替位 置をずらしたため (玉 2702) 。 (2) 交通誘導警備員の数量変更 ・ 警察協議の結果、人数を増やすように指導されたため。	