

契約変更理由書

神戸市

工事名	山の街住宅35号棟外壁改修他工事 設計変更
<p>【契約変更後の工事概要】</p> <p>1 外壁改修工事の精算</p>	
<p>【契約変更の理由】</p> <p>1 外壁の詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため。</p>	