

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	六甲山牧場牛舎新築工事
<p>変更契約後の工事概要</p> <ol style="list-style-type: none">1. 工期を令和3年6月30日のところ、令和3年7月14日まで(14日間延長)延期する。2. 工事一時中止期間中の養生、安全対策の追加3. 検定合格警備員配置路線の変更に伴う変更	
<p>契約変更の理由</p> <ol style="list-style-type: none">1. 例年よりも早い梅雨入りの影響を受け、内部、外部ともに雨の影響を受ける作業に遅れが生じたため。2. 一時中止期間中の現場の安全対策および施工済み工事について工事再開まで品質を確保する必要があるため。3. 兵庫県公安委員会の告示(令和3年3月1日施行)により、検定合格警備員の配置が必要な路線が変更になり、本工事が面する道路が対象区間から除かれたため。	