

緑が丘 1 丁目地区污水管改築更新工事（その 2）

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市須磨区緑が丘 1 丁目
- ・工 種 土木その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年9月17日から令和3年6月30日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和3年6月28日
- ・契約金額（税込）

| | |
|-----|--------------|
| 変更前 | 115,485,700円 |
| 変更額 | 4,296,600円 |
| 変更後 | 119,782,300円 |
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区芦原通 6 丁目 1 番 1 8 号
（株）中西組
代表取締役 中西 一雄

◆備 考