

課長		担当係長	係

## 契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	(仮称) 新求女住宅建設工事
<p>契約変更内容</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>エレベーター扉前特定防火設備設置 1～5 階</li> <li>構造躯体配筋変更</li> <li>既存杭、地中障害撤去処分追</li> <li>近隣家屋調査の範囲、内容変更</li> <li>各住戸 点検口追加及び寸法変更</li> <li>植栽工事 樹木寸法、および樹種変更</li> <li>交通誘導員設置期間延長</li> </ol>	
<p>契約変更の理由</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>及び 2 計画通知書（確認申請書）等の訂正の為</li> <li>及び 4 施工に伴う現場詳細調査及び近隣説明要望対応の為</li> <li>及び 6 設計内容詳細検討及び設備工事調整の為</li> <li>7 工期延長（前回変更）のため</li> </ol>	