

藍那トンネル監査歩廊補修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区山田町藍那
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和3年2月11日から令和3年7月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和3年6月9日
- ・契約金額（税込）

変更前	27,248,650円
変更額	-990,550円
変更後	26,258,100円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区魚崎南町4-16-21
（株）協立道路サービス
代表取締役社長 惣前 尚郎

◆備 考