

総合運動公園ユニバー記念競技場バリアフリー改修他工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市須磨区緑台
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年12月18日から令和3年8月4日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和3年6月22日
- ・契約金額（税込）

変更前	82,150,200円
変更額	2,514,600円
変更後	84,664,800円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区車字竹ノ下1287-1
柳原建設（株）
代表取締役 柳原 義直

◆備 考