

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	(仮称)新日吉住宅電気設備工事
<p>契約変更の工事概要</p> <p>① 共用灯設備の変更。 ② 3DK住戸エアコン回路の追加。 ③ 屋外照明の追加。</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>①～③ 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため。</p>	