

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	東灘（住吉山手）配水管取替工事
契約変更後の工事概要	
布設： φ 75-112.1m, φ 100-328.7m, φ 150-442.2m, φ 200-2.6m φ 75（給水）-11.6m, φ 100（給水）-6.9m	
撤去： φ 100-3.3m, φ 150-742.5m, φ 200-120.8m, φ 75（給水）-11.6m, φ 100（給水）-6.9m	
契約変更の理由	
「令和３年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」（令和３年２月２２日付契約監理課事務連絡）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。	