

須磨（南落合）配水管取替工事N0.3

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市水道局
- ・場 所 神戸市須磨区南落合2丁目他
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年9月2日から令和3年6月30日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和3年6月21日
- ・契約金額（税込）

変更前	184,947,400円
変更額	-5,633,100円
変更後	179,314,300円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区妙法寺字野路山1044番地
沼田建設工業（株）
代表取締役 沼田 武夫

◆備 考