

布引公園便所新築工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区神戸港地方字布引の一部他
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年10月3日から令和3年6月30日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和3年6月24日
- ・契約金額（税込）

変更前	40,663,700円
変更額	1,335,400円
変更後	41,999,100円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区永沢町3-2-23
(株)隆建
代表取締役 片倉 隆志

◆備 考