

建築住宅局建築課		
担当部長	係 長	係

契 約 変 更 理 由 書

工事名	西山小学校外壁改修他工事
<p>契約変更内容</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 外壁劣化部補修の数量精算 2 教室棟 屋根トップライトの取替え 3 特別教室棟 屋上防水の勾配調整 4 B・D便所 内壁下地仕様の変更 5 臨時駐車場の設置 6 軽微な仕様・寸法等の変更 	
<p>契約変更理由</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 現地詳細調査の結果、外壁劣化部補修の数量に増減が生じたため、精算するもの。 2 現地詳細調査の結果、教室棟 の屋根トップライトについて、著しく劣化していることが判明したため、取替えを行う。 3 現地詳細調査の結果、一部屋上防水について、既存躯体の不陸が激しく、勾配調整が必要であることが判明したため。 4 現場納まりの詳細検討の結果、内壁下地の仕様を変更することにより、意匠性、耐久性等が向上するため。 5 仮設足場の設置等に伴い、施設管理者からの要望により、運動場に臨時駐車場を設ける必要が生じたため。 6 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性、利便性、耐久性等が向上するため。 	