

# 契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	須磨（南落合）配水管取替工事 No.3
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>布設(m) : <math>\phi</math> 75-63.1, <math>\phi</math> 150（給）-6.9, <math>\phi</math> 150-131.6 <math>\phi</math> 200-19.1, <math>\phi</math> 300-866.8</p> <p>撤去(m) : <math>\phi</math> 150（給）-11.0, <math>\phi</math> 150-8.6 <math>\phi</math> 200-16.7, <math>\phi</math> 300-887.4</p>	
<p>契約変更の理由</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・材料、管工、付帯工（減） 一部路線の廃工により、材料、管工、付帯工の数量に変更が生じる（減）</li><li>・仮設工（増） 交通誘導警備員の配置について、所轄警察署及び地元住民と協議した結果、配置人数が増となる。</li></ul>	

（公表様式第6号）