

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	ポートアイランド労働者休憩所機械設備改修他工事
契約変更後の工事概要 工期延期 ・既定 令和2年12月16日から令和3年5月28日 ・変更 令和2年12月16日から令和3年6月21日（24日間延長）	
契約変更の理由 ・電源引込工事を追加するにあたり、関西電力との調整に時間を要するため。	