

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	大開住宅外壁改修他工事
<p>契約変更内容</p> <p>1 工期の延長及び工期の延長に伴う共通費の増額。 (令和3年6月30日から令和3年7月21日に変更、延期日数21日間)</p>	
<p>契約変更理由</p> <p>1 工事着手にあたり、住宅自治会や住民との調整に時間を要したため。</p>	